

GEOREAL



GEOVAP

ICZ

Integrace na IS DMVS - návaznosti na IS DTM

ICZ, T-MAPY, GEOREAL, GEOVAP

3. 11. 2022

Průběh informací

- ▶ **Vznesen dotaz na TPS 29. 6. 2022**
- ▶ **Odpověď pana Mazala v mailu k upřesnění zápisu**

"Dobrý den,

asi jsme si úplně neporozuměli, že by měly být služby vypublikovány v září nikdo nezpochybňuje, jen se snažíme s dodavatelem dohodnout na konkrétním termínu. Až bude známý, tak jej členům TPS dáme ihned k dispozici. A ano, služby budou publikovány také prostřednictvím sítě CMS2, tuto informaci doplňuji do zápisu.

S pozdravem
Leoš Mazal"

- ▶ **Nyní již od konce srpna je v ukolech TPS:**

004/2	Zjistit termín možného poskytnutí testovacích služeb IS DMVS a doplnění tohoto údaje do rámcového harmonogramu	D. Bínová	31. 8. 2022	Zadáno
-------	--	-----------	-------------	--------

Oficiální známý harmonogram DMVS

TERMÍN	ČINNOST
červen 2021-červen 2023	vybudování IS DMVS - implementace funkcí v jednotlivých etapách
28.2.2023	pilotní provoz IS DMVS - zahájení registrace vlastníků, správců a provozovatelů DTI
1.7.2023	zahájení plného provozu



TERMÍN	ČINNOST
od 15.9.2022	Finální popisy webových služeb rozhraní IS DMVS (viz. tabulka níže) na úrovni .wsdl a .xsd.
od 28.2.2023	Zprovoznění vývojového prostředí externích IS (vlastníci, správci, ...) napojených na IS DMVS
	Prostředí bude umožňovat vývoj a testování rozhraní WS. Vývojové prostředí nebude napojené na IS DTM, jeho funkce budou nahrazeny FAKE rozhraním. Uživatelé budou autentizováni buď proti testovací NIA nebo mohou být předpřipraveny konkrétní uživatelské profily.
od 28.2.2023	Potvrzení/aktivace registrace do IS DMVS
	Bude dokončena migrace údajů z Verifikačního registru do IS DMVS (Registr subjektů). Subjekty, které se zaregistrovaly v průběhu roku 2022 do „Verifikačního registru“ potvrdí předvyplněné údaje a doplní údaje nutné k finální registraci a aktivují svůj účet, což je nutnou podmínkou využití služeb pro migraci/aktualizaci dat DTI.
od 28.2.2023	Registrace do IS DMVS
	Subjekty, které nereagovaly na výzvu ČÚZK a jejichž údaje nebudou zapsány ve Verifikačním registru, budou muset provést kompletní registraci v IS DMVS.
od 30.3.2023	Pilotní provoz služeb pro migraci/aktualizaci dat DTI a ZPS
	Podmínkou je zprovoznění navazující funkčnosti na straně krajských IS DTM.
od 30.6.2023	Spuštění produkčního ostrého provozu IS DMVS






R1a - Registrační služba osob ("DMVS - registrace")

R1b - Služba pro údržbu autentizačních certifikátů ("DMVS – Údržba certifikátů")

- První certifikační autorita, a. s.
- Česká pošta, s. p. / PostSignum
- elidentity, a. s.



- 
- **R2** - Služba pro evidenci infrastruktury ("DMVS - Evidence DTI")
 - **R3a** - Služba pro určení editora DTI ("DMVS - Určení editora DTI")
 - **R3b** - Služba pro potvrzení ze strany editora DTI/ZPS ("DMVS - souhlas editora DTI/ZPS")
 - **R4a** - Služba pro změnu editora DTI ("DMVS - Změna editora části DTI")
 - **R4b** - Služba pro zrušení editora DTI ("DMVS - Zrušení editora rozsahu DTI bez nástupce")
 - **R5a** - Služba pro změnu editora DTI u jednotlivých prvků ("DTMK - Změna editora prvků DTI")
 - **R5b** - Služba pro kontrolu prvků přiřazených editorovi DTI ("DTMK - Práva editora k prvkům rozsahu DTI")
 - **R6** - Informační služba evidence infrastruktury ("DMVS - čtení registrovaných částí a rozsahů DTI")
 - **R7a** - Služba pro evidenci územní působnosti editorů ZPS ("DMVS - Určení editora ZPS")
 - **R7b** - Služba pro zrušení editora ZPS ("DMVS - Zrušení editora ZPS")
 - **R8** - Informační služba působnosti editorů DTM ("DMVS - Seznam editorů ZPS")



- **R9** - Služba poskytující jednotné rozhraní IS DMVS pro editaci DTI ("DMVS – Editace DTI")
- **R10** - Služba DTM kraje pro editaci obsahu DTM - DTI ("DTMK - Editace DTI")
- **R11** - Služba poskytující jednotné rozhraní IS DMVS pro editaci ZPS ("DMVS – Editace ZPS")
- **R12** - Služba DTM kraje pro editaci obsahu ZPS ("DTMK - Editace ZPS")
- **R13** - Služba pro evidenci výsledku editace obsahu DTM ("DMVS – potvrzení editace DTM")
- **R14** - Služba poskytující jednotné rozhraní IS DMVS pro předávání geodetických aktualizací dokumentací ZPS ("DMVS – podklady změny DTM")
- **R15** - Služba pro vystavení potvrzení o předání ("DMVS – potvrzení předání podkladů")
- **R16** - Služba pro příjem geodetických aktualizací dokumentací DTM ("DTMK – podklady změny DTM")
- **R17** - Služba pro evidenci výsledku editace obsahu DTM ("DMVS – potvrzení příjmu podkladů DTMK")
- **R18** - Služba pro získání seznamu dotčených správců DTI ("DMVS – čtení správců DTI")

- **R19** - Služba pro získání obsahu DTM v definovaném území ("DMVS – čtení DTM")
- **R20** - Služba pro získání neveřejné části obsahu DTM ("DMVS – stahování neveřejné DTM")
- **R21** - Služba pro získání veřejné části obsahu DTM ("DMVS – stahování DTM")
- **R22** - Služba získání URL pro výdej předpřipravených datových sad ("DTMK – získání URL")
- **R23a** - Služba pro získání odpovědi u služeb s asynchronním zpracováním ("DMVS – čtení odpovědi")
- **R23b** - Služba pro získání stavů zpracování požadavků u služeb s asynchronním zpracováním ("DMVS – čtení stavu zpracování požadavků")
- **R24a** - Informační služba pro publikaci centrálních číselníků a konfigurací ("DMVS – čtení číselníků")
- **R24b** - Informační služba pro publikaci provozních informací ("DMVS – čtení provozních informací")
- **R25** - Prohlížeč WMS služba (centrální) pro poskytování dat DTM ("DMVS – WMS prohlížeč služba")
- **R26** - Prohlížeč WMS služba (krajská) pro poskytování dat DTM ("DTMK – WMS prohlížeč služba")
- **R27a** - Služba pro vyhotovení JVF dle zadaných parametrů ("DTMK – vyhotovení JVF")
- **R27b** Služba informování o vyhotovení JVF ("DMVS – vyhotovení JVF")



- **R28** - Služba PROBE ("DTMK – PROBE")
- **R29** - Callback ("DTMK – Callback")



Chybí

- ▶ **Možnost synchronizace UOZI**
 - Ale není potřeba ????





Děkujeme za pozornost

