

jihomoravský kraj



z IT Jihomoravského kraje

Pár slov k DTM na JMK a třeba i něco navíc

DTM na JMK - hotovo

- 1.4.2021 podána žádost
- 9.6.2021 žádost o podporu projektu Digitální technická mapa Jihomoravského kraje schválena
- 8.10.2021 vydáno rozhodnutí MPO o poskytnutí dotace
- Podepsána smlouva o editorství s ŘSD – červen 2021 a SŽ – září 2021
- Vybrán zástupce zadavatele (právní kancelář) pro projekt DTM
- Schválena Smlouva o poskytování dat a o spolupráci s městy a obcemi JMK

DTM na JMK – v procesu

VZ IS DTM – zadávací dokumentace před schválením

VZ na pořízení a konsolidaci dat - zadávací dokumentace před schválením

VZ na HW DTM JMK – zadávací dokumentace ve finální podobě

VZ (VZMR) na technický projektový dozor – zadávací dokumentace ve finální podobě

VZ (VZMR) na kontrolu dat – zadávací dokumentace ve finální podobě

DTM na JMK – v procesu

Personální
zabezpečení
realizace a
provozu – 9
nově
schválených
míst

1x
koordinátor
DTM/GIS –
informatika,
od 3.1.2022

2x správce
DTM/GIS –
informatika,
od 3.1.2022
a během
roku 2023

6x editor
DTM –
informatika,
v roce 2023

Co zajímavého OI JMK v roce 2021


Penetrační testy VIS
(Exchange online,
KEVIS, redakční
systém- CMS) + VM
Ware VDI

Penetrační testy
vnějšího perimetru

Zpracovány analýzy
Portálu JM občana,
aplikace zákona
12/2020 do
prostředí úřadu

IT asistent – chatbot
(MS Teams), chatbot
na web, personální
portál

Co zajímavého OI JMK v roce 2021



Díky za pozornost

